


Einbau des finalen Lärmschutzbelags auf beiden Fahrbahnen zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Regensburg-Ost
an mehreren Wochenenden (Freitagabend bis Montagfrüh) in der zweiten Jahreshälfte 2024

Fahrbahnausbau
Abbruch und breiterer Neubau der südlichen Fahrbahn auf 5,3 Kilometern Länge zwischen AK Regensburg und AS Regensburg-Burgweinting.
Januar bis Dezember 2023

Bahnbrücke Burgweinting
Neubau im Taktschiebeverfahren bei laufendem Betrieb von Bahngleisen und Autobahn
Februar 2018 bis Ende 2023

 Alle Zeitangaben sind unverbindliche Zielvorgaben auf Basis des aktuellen Planungsstands. Änderungen oder Zeitanpassungen können sich jederzeit aufgrund der Witterung, der Auswirkungen der Ukraine-Krise (Lieferengpässe Baumaterial), durch Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie oder durch andere Einflüsse Dritter ergeben.

Erneuerung südliche Unterführung Graßer Weg
Januar bis Dezember 2023
Vollsperrungen Graßer Weg 2023:
4.-5.2. | 11.2. | 6.-7.5. | 31.7.-11.9. | 30.10.-3.11. | 1.-3.12.
weitere Vollsperrungen in einzelnen Nächten mit Ausnahme für den Linienverkehr

Erneuerung südliche Unterführung Universitätsstraße
Januar bis Dezember 2023
Vollsperrungen Universitätsstraße 2023:
28.-29.1. | 24.-25.6. | 11.9.-7.10. | 3.-5.11. | 17.-19.11.
an weiteren Tagen halbseitige Sperrung mit Ampelschaltung

Lärmschutz im westlichen Ausbauabschnitt
Errichtung der Lärmschutzanlagen mit insgesamt 3,6 Kilometern Länge entlang der Südseite der A 3 zwischen AK Regensburg und AS Regensburg-Universität und zwischen AS Regensburg-Burgweinting und AS Regensburg-Ost
Januar bis Dezember 2023
drei halbseitige Sperrungen der Landshuter Straße zur Errichtung der Lärmschutzwand zw. Juli und September 2023

Unterführung Junkersstraße
Sanierung der Fahrbahndecke unterhalb der A 3
Oktober bis November 2023
Vollsperrung der Junkersstraße:
Oktober/November 2023 für vsl. drei Wochen

