

 Alle Zeitangaben sind unverbindliche Zielvorgaben auf Basis des aktuellen Planungsstands. Änderungen oder Zeitanpassungen können sich jederzeit aufgrund der Witterung oder durch Einflüsse Dritter ergeben.



**Erneuerung Überführung Hadamarstraße/Rotsäulenweg**  
Oktober 2021 bis November 2022  
gesperrt mit Umleitung ab 2. November 2021  
Abbruch 13./14. November 2021

**Fahrbahnausbau**  
Verbreiterung der nördlichen Fahrbahn auf 5,3 Kilometern Länge zwischen AS Regensburg-Burgweinting und AK Regensburg  
Januar bis Dezember 2022

**Lärmschutz im westlichen Ausbauabschnitt**  
Errichtung der Lärmschutzanlagen mit insgesamt 4,5 Kilometern Länge entlang der Nordseite der A 3 zwischen AS Regensburg-Burgweinting und Graßer Weg sowie am AK Regensburg  
April bis November 2022

**Bahnbrücke Burgweinting**  
Neubau im Taktchiebverfahren bei laufendem Betrieb von Bahngleisen und Autobahn  
Februar 2018 bis Ende 2023